

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор ГБОУ

«Гимназии №1569

«Созвездие»

  
А.В.Воропаева

**Сетевой график (дорожная карта) по  
формированию необходимой системы условий  
реализации основной образовательной программы  
основного общего образования  
ГБОУ «Гимназии №1569 «Созвездие»**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
<b>I. Нормативное обеспечение введения ФГОС</b>	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (управляющего совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО	Август 2015
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	Сентябрь 2015
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения	Август-декабрь 2015
	4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения	Декабрь 2015
	5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС	Август-сентябрь 2015
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	Август-сентябрь 2015
	7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	Август-сентябрь 2015
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Август-сентябрь 2015
	9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)	Август-сентябрь 2015
	10. Разработка: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика; — положений о внеурочной деятельности обучающихся; — положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; — положения об организации домашней работы обучающихся; — положения о формах получения образования	Август-сентябрь 2015 Август-сентябрь 2015

<b>II. Финансовое обеспечение введения ФГОС</b>	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	До 01.12
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	До 01.12
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 01.12
<b>III. Организационное обеспечение введения ФГОС</b>	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования	До 01.12
">	2. Проведение самообследования готовности школы к введению ФГОС ООО.	До 01.12
">	3. Создание Совета по введению ФГОС.	До 01.12
">	4. Создание рабочих групп и утверждение их полномочий по введению ФГОС ООО	До 01.12
">	5. Разработка модели организации образовательного процесса	До 01.12
">	6. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	До 01.12
">	7. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	До 01.12
">	8. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования	До 01.12
">	9. Проведение ШМО по вопросам организации и обеспечения реализации неаудиторной занятости обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.	До 01.12.
">	10. Изучение, обобщение и внедрение опыта ОУ города и РФ по формированию УУД, духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, формированию культуры здорового образа жизни в рамках перехода на ФГОС ООО.	Весь период
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	До 01.12
">	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС	До 01.12
">	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на	До 01.12

	проблемы введения ФГОС основного общего образования	
	4. Участие в курсовых мероприятиях, организованных МЦ ЮАО по использованию в образовательном процессе СОР деятельностного типа.	
	5. Обеспечение условий прохождения аттестации педагогическими работниками школы	
	6. Проведение педагогических советов, посвященных требованиям к образовательным программам, учебным планам и системно-деятельностному подходу в учебной деятельности при введении ФГОС ООО	
<b>V. Информационное обеспечение введения ФГОС</b>	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования	До 10.2015 г.
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	11.2015г.
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования	05.2016г
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования	С 05.2016г
	5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС	2015-2016 уч.год
	6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: — по организации внеурочной деятельности обучающихся; — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; — по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; — по перечню и рекомендациям по использованию интерактивных технологий	
	7. Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС	До 09.2015г.
<b>VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС</b>	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	05.2016
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС	2015-2016 уч.г.
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС:	До 09.2015г.
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	До 09.2015г.

	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС:	2015-2016 уч.г.
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами:	С 09.2015г.
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных	Постоянно
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно